

INFORMATION STAND DER ARBEITEN

Forum BNE vom 17.5.2013

14.5.2013 / Francesca Moser, Co-Projektleiterin Lehrplan 21

1 Stand der Arbeiten am Lehrplan 21

Das Projekt Lehrplan 21 steht kurz vor dem Abschluss der Arbeiten an der 2. Version der Lehrplanvorlage. Diese Version wird im Sommer 2013 in eine öffentliche Konsultation gehen.

Rückblick: Im Mai und Juni 2012 wurde die 1. Version der Lehrplanvorlage zum dritten Mal an Fachhearings diskutiert. Am 11. Juni 2012 wurde die 1. Version der Lehrplanvorlage mit Vertretern der kantonalen Erziehungsdepartemente sowie mit Verbänden der Lehrerschaft, der Schulleitungen, der Eltern- und Schülerorganisationen an einem Hearing diskutiert. Im Sommer 2012 wurden die Rückmeldungen aus den Hearings ausgewertet und in Absprache mit den Kantonen der Überarbeitungsbedarf festgestellt. Seit Sommer 2012 wird die Lehrplanvorlage gemäss den Beschlüssen der Steuergruppe des Projektes überarbeitet.

Die 2. Version der Lehrplanvorlage wird im Sommer 2013 auf einer Website öffentlich zugänglich gemacht. Die Konsultation dauert bis Ende 2013. Die am Teilprojekt BNE+ beteiligten Bundesämter werden von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) zur Konsultation eingeladen.

2 Projektverlauf Teilprojekt BNE+

Das Expertinnen- und Expertenteam BNE+ nahm am Hearing vom 11. Juni 2012 teil und prüfte an einer anschliessenden Sitzung, wieweit die Einarbeitung der fächerübergreifenden Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung gelungen ist und ob die Anliegen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung und die damit zusammenhängenden gesellschaftlich relevanten Bildungsanliegen im Lehrplan 21 in angemessener Weise abgebildet sind. Das Team BNE+ verfasste zuhanden der Projektleitung Lehrplan 21 eine umfangreiche Stellungnahme.

Die Stellungnahme des Teams BNE+ zur 1. Version wurde den kantonalen Verantwortlichen für den Lehrplan 21 und den Mitgliedern der Fachbereichsteams zugänglich gemacht. Die Rückmeldungen des Teams BNE+ wurden in die Auswertung der Sommer-Hearings einbezogen. Gestützt auf die Auswertung beschloss die Steuergruppe die Aufträge zur Überarbeitung der Lehrplanvorlage.

3 Nächste Schritte bis Projektende

Von Sommer 2013 bis Ende 2013 wird die Konsultation zur 2. Version der Lehrplanvorlage durchgeführt. Im September 2013 wird das Team BNE+ wiederum überprüfen, ob die Einarbeitung der fächerübergreifenden Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung gelungen ist und ob die Anliegen der Bildung für Nachhaltige Entwicklung und die damit zusammenhängenden gesellschaftlich relevanten Bildungsanliegen im Lehrplan 21 in angemessener Weise abgebildet sind. Das Ergebnis der Prüfung wird den beteiligten Bundesämtern als Unterlage für die Konsultation zur Verfügung gestellt. Im ersten Quartal 2014 wird die Konsultation ausgewertet und der Überarbeitungsbedarf festgestellt. Bis Herbst 2014 wird die Endversion der Lehrplanvorlage ausgearbeitet.