

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Projektidee

Absicht

Die Freischi ist die führende Umweltschule in Winterthur und Umgebung. Wir entwickeln uns nachhaltig weiter und berücksichtigen dabei ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen.

Umsetzung

Wir sind ab 1. Januar 2014 Mitglied des Netzwerks Umweltschulen. Als ‚Umweltschule‘ entwickeln wir bewusst und mit konkreten Schritten die Nachhaltigkeit an unserer Schule. Dazu führen wir eine Standortbestimmung durch, definieren den Entwicklungsbedarf und wählen zwei konkrete Massnahmen aus. Die Mitgliedschaft im Netzwerk Umweltschulen dauert vorerst drei Jahre. Der weitere Verbleib im Netzwerk wird vor Ablauf der drei Jahre evaluiert.

Vorgehen

Mit dem Beitritt zum Netzwerk machen wir uns auf den Weg zu einer Umweltschule. Wir orientieren uns an den Anliegen der Umweltbildung und den Handlungsprinzipien der Umweltschule:

- Handlungsorientierung
Wir arbeiten an konkreten Zielen zur nachhaltigen Entwicklung. Diese sind für alle Beteiligten be-greifbar.
- Partizipation
In die Entwicklung zur Nachhaltigkeit beziehen wir alle Angehörigen unserer Schulgemeinschaft ein.
- Kooperation
Wir setzen unsere Nachhaltigkeitsziele in Zusammenarbeit mit den Anspruchsgruppen innerhalb der Schule aber auch im Austausch mit externen Akteuren um.
- Chancengleichheit
Wir beziehen alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in die Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeit unserer Schule ein – unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Leistungsfähigkeit, Ethnie etc.
- Langfristigkeit
Wir streben eine längerfristige Wirksamkeit unserer Nachhaltigkeitsziele an.
- Zukunftsorientierung
Unsere Entwicklung zur Nachhaltigkeit ist auf die Zukunft ausgerichtet. Es ist ein Prozess, bei dem wir uns mit unseren eigenen und fremden Zukunftsvisionen auseinandersetzen.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt über Teilziele. Diese werden von der Projektgruppe in Zusammenarbeit mit Team, Vorstand und den Schülerinnen und Schülern festgelegt.

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Auftraggeber

- Team
- Vorstand
- Schulleiter

Sponsoren

- Projektidee Team & Vorstand
- Finanzen - Netzwerk Umweltschulen
 - Freie Schule Winterthur

Projektteam

Das Projektteam begleitet den Prozess von der Standortbestimmung bis zur konkreten Umsetzung von Massnahmen und der Überprüfung der gesetzten Ziele. Es steht in engem Austausch mit dem Team, den Schülerinnen und Schülern, dem Vorstand und den Eltern.

Mitglieder

Team	2	Corinne Landolt, Franziska Kundert
Vorstand	1	Simone Spillmann Heegewald
Schülerinnen / Schüler	4	Lou Schärer, David Keller (1. Sek) Lean Lanfranchi, Tobias Uetz (2. Sek)
Eltern	1 - 2	Simone Spillmann Heegewald zusätzliche Person noch offen
Schulleitung	1	Roger Frei

Aufgaben

Das Projektteam ...

- führt eine Standortbestimmung zur nachhaltigen Entwicklung der Freien Schule Winterthur durch
- eruiert die Entwicklungsmöglichkeiten und den Handlungsbedarf im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung
- formuliert Vorschläge für konkrete Entwicklungsziele im Bereich der nachhaltigen Entwicklung der Freien Schule Winterthur zuhanden des Teams, des Schülerforums und des Vorstandes
- initiiert die Umsetzung der Entwicklungsziele
- übernimmt bei der Umsetzung der Entwicklungsziele im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung eine Führungsrolle und Vorbildfunktion
- überprüft die Umsetzung der Entwicklungsziele und evaluiert regelmässig den aktuellen Stand der nachhaltigen Entwicklung

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

- Die Mitglieder sind Ansprechpersonen für Anliegen im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung für die verschiedenen Anspruchsgruppen der Schule (Team, Schülerschaft, Eltern, Vorstand).

Ressourcen

zeitliche Ressourcen

Phase 1

- Februar - Oktober 2014
- Aktivitäten: Standortbestimmung, Vorschläge Zielsetzungen & Auswahl Ziele, Umsetzung initiieren, Begleitung Umsetzung
- Zeitaufwand: 1 Sitzung pro Monat

Phase 2

- ab November 2014
- Aktivitäten Begleitung Umsetzung Zielsetzungen, Evaluation
- Zeitaufwand: 1 Sitzung pro Quartal

personelle Ressourcen

- Mitglieder Team & Vorstand: Engagement im Rahmen der Teamaufgaben / Aufgaben Vorstand
- Schülerinnen, Schüler, Eltern: freiwilliger Einsatz > Bestätigung des Engagements (z.B. für Bewerbungsdossier)

finanzielle Ressourcen

- Fr. 500.- pro Schuljahr
- Verwendung: Aktivitäten des Umweltteams wie Teambildung, Weiterbildung, etc.
- finanzielle Ressourcen für Umsetzung der Entwicklungsziele gemäss spezifischem Projektbescrieb

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

UmweltverantwortlicheR

Die / der Umweltverantwortliche übernimmt die Projektverantwortung und hat eine wichtige Funktion in den Schnittstellen zwischen Projektteam, Team, Vorstand, Schülerschaft, Eltern, Drittpersonen und dem Netzwerk Umweltschulen. Sie / er achtet darauf, dass die Entwicklungsziele im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit umgesetzt und laufend überprüft werden.

AmtsinhaberIn

Roger Frei (SL) für Phase 1, danach Überprüfung; Engagement im Rahmen der Tätigkeit als SL, ohne zusätzliche finanzielle Anerkennung

Aufgaben

Die / der Umweltverantwortliche ...

- leitet das Umweltteam:
 - bereitet die Sitzungen vor
 - führt zielgerichtet durch die Sitzungen
 - achtet darauf, dass konkrete Resultate erreicht werden
 - wertet die Resultate der Sitzungen aus
 - koordiniert die Information aus den Sitzung
 - koordiniert die Umsetzung der Beschlüsse des Projektteams
- ist direkte Ansprechpersonen für Anliegen im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung gegen innen und aussen
- ist verantwortlich für die zielgerichtete und zeitgerechte Umsetzungen und die Überprüfung der konkreten Entwicklungsziele im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit
- koordiniert die Information über konkrete Projekte, Entwicklungsziele und die Arbeit des Umweltteams
- berät die Schulleitung im Bereich Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung
- bildet sich zu Themen rund um Umweltbildung und Nachhaltigkeit weiter
- wirkt im Netzwerk Umweltschulen mit:
 - ist verantwortlich, dass die Resultate der Standortbestimmung ins Netzwerk einfliessen
 - informiert das Netzwerk über die geplanten Umweltaktivitäten
 - nimmt an den Austauschtreffen teil
 - ist verantwortlich für die Dokumentation der Projekte für die Webseite des Netzwerks

Ressourcen

zeitliche Ressourcen

- Phase 1
- Februar - Oktober 2014
- Zeitaufwand: 1 Sitzung pro Monat + zusätzlicher Aufwand von ca. 2 h pro Woche

- Phase 2
- ab November 2014
- Zeitaufwand: 1 Sitzung pro Quartal + zusätzlicher Aufwand von ca. 1 h pro Woche

finanzielle Ressourcen

- Anerkennung des Arbeitsaufwandes mit Fr. 500.- pro Semester
- oder: Entlastung vom Unterricht, falls betrieblich möglich

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Ressourcen

personelle Ressourcen

- Beauftragte(r) für Umwelt (Projektleitung)
- Projektteam
- Schulleitung: Abklärungen, Aufbereitung Unterlagen
- Sekretariat: administrative Arbeiten, Versand, etc.

finanzielle Ressourcen

- Projektleitung: Entlastung vom Unterricht falls betrieblich möglich; ansonsten finanzielle Anerkennung Arbeitsaufwand
- Umsetzung Projekt (Schätzungen):

Einnahmen

Projektbeitrag Netzwerk Umweltschulen	Fr.	3'000.-
zusätzliche Beiträge für schulinterne Weiterbildung max.	Fr.	1'200.-

Investitionen

Massnahmen Ziel 1	noch offen
Massnahmen Ziel 2	noch offen
Infrastruktur	noch offen
Unterlagen / Medien	noch offen
Diverses	noch offen
	Fr.

laufende Kosten

Massnahmen Ziel 1	noch offen
Massnahmen Ziel 2	noch offen
Personalkosten Projektteam	noch offen
Diverses	noch offen
	Fr.

Infrastruktur für Projektteam

- Sitzungszimmer, EDV, Arbeitsmaterialien, etc. sind vorhanden

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Schnittstellen

Team

- Vorschläge Zielsetzungen des Projektteams prüfen, ev. Anpassung & Ergänzung der Vorschläge
- Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der Zielsetzungen
- Evaluation im Team / in der Zusammenarbeit mit der phzh

Schülerinnen und Schüler

- Vorschläge Zielsetzungen des Projektteams prüfen, ev. Anpassung & Ergänzung der Vorschläge (Ebene Schülerforum, ev. Ebene Klassenrat)

Vorstand Verein Freie Schule Winterthur

- Vorschläge Zielsetzungen des Projektteams prüfen, ev. Anpassung & Ergänzung der Vorschläge
- Info über Umsetzung der Massnahmen

Eltern

- Einbezug in die Erarbeitung der Zielsetzungen durch Elternvertretung
- Information über Zielsetzungen und deren Umsetzungen über geeignete Kanäle (Homepage, Freischi-aktuell, Jahresbericht, Infoveranstaltungen, etc.)

Netzwerk Umweltschule

- Prozessbegleitung
- Teilnahme Schule an Austauschtreffen
- finanzielle Unterstützung von Fr. 3'000.-
- erleichteter Zugang zu spezifischen Weiterbildungen (finanzielle Unterstützung bis max. Fr. 1'200.-)
- Anerkennungsurkunde (Label)
- Logo zur Nutzung
- Webseite ‚Umweltschule – Lernen und Handeln‘

phzh

- Evaluation

Qualitätssicherung

- Ziele werden durch phzh evaluiert & verifiziert
- regelmässige Information von Vorstand, Team, Schülerinnen & Schüler, Eltern
- das Projekt wird auf Fachliteratur abgestützt

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Kontaktperson

Roger Frei
Schulleiter

Heiligbergstrasse 54
8400 Winterthur

052 212 61 41
roger.frei@freischi.ch

PROJEKT

UMWELTSCHULE / NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Phasenplan

Inhalt / Aktivität	2014												2015																						
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov												
Sitzungen Projektteam	1 Sitzung pro Monat																																		
Vorgehen																																			
Konstituierung Projektteam	■																																		
Projektablauf ergänzen / definitiv festlegen	■																																		
Meilenstein 1 Projektablauf ist festgelegt		■																																	
Standortbestimmung																																			
Analyse Nachhaltigkeit im Unterricht		■	■																																
Analyse Nachhaltigkeit Gebäude		■	■																																
Analyse Nachhaltigkeit Prozesse / Abläufe		■	■																																
Analyse Nachhaltigkeit Ökonomie		■	■																																
Meilenstein 2 Wir haben ein umfassendes Bild davon, wie nachhaltige Entwicklung bereits umgesetzt wird und wo Handlungsbedarf besteht.				■																															
Ziele & Massnahmen festlegen																																			
Vorschlag Ziele & Massnahmen erstellen				■	■																														
Evaluation Ziele & Massnahmen im Team				■	■																														
Evaluation Ziele im Vorstand				■	■																														
Evaluation Ziele & Massnahmen d. SchülerInnen				■	■																														
Meilenstein 3 mindestens 2 Ziele & die entsprechenden Massnahmen sind festgelegt und breit abgestützt						■																													
Umsetzung Massnahmen																																			
konkrete Planung der Massnahmen						■	■																												
Ressourcen bereitstellen						■	■																												
Verantwortlichkeiten klären						■	■																												
Evaluation festlegen						■	■																												
Umsetzung Massnahmen initiieren						■	■																												
Meilenstein 4 Umsetzung der Massnahmen ist geplant								■																											
Massnahmen werden umgesetzt								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Meilenstein 5 Umsetzung der Massnahmen läuft									■																										
Evaluation																																			
Evaluation auf Ebenen Team, SchülerInnen, Vorstand																																			
Evaluation durch phzh				■												■																			
Meilenstein 6 Zielsetzungen & Massnahmen sind evaluiert																																			